

Vireillä olevat asiat 28.8.2013, tekninen johtaja

- Kausalan – kirkonkylän osayleiskaava. Kaksi valitusta KHO:ssa. Toimeenpanopäätös tehty muilta kuin valituksen alaisilta osilta.
- Vuolenkosken satama-alueen asemakaavaehdotus hyväksytty KH 19.8.2013.
- Asemakaavan muutos Kansantalo – Arvola, neuvottelut 9/2013
- Moottoriurheilukeskuksen alue, Asemakaava, täydennetty OAS kaavoitustoimikunta 9.9.2013, YVA -menettely käynnistetty.
- Säyhteen alueen rantayleiskaavan muutos. Yksi valitus HO:ssa.
- Veljestenharjun alueen ranta-asemakaavan muutos ja täydennys. Yksi valitus HO:ssa.
- Kausalan asemakaavamuutoksen neljäs vaihe. Vastineet luonnoksesta kaavoitustoimikunta 9.9.2013.
- Iitti-Nastola yhdysvesijohto ja siirtoviemäri. Ensimmäinen ja toinen vaihe käynnissä.
- Metsämyyrän päiväkodin suunnittelun tarveselvitys valmistuu 9/2013.
- Ravilinnan saneeraus ja laajennus. Urakat alkavat 1.10.2013
- Sorronniemen tonttien myynnin toinen vaihe käynnissä.
- Urajärven rantatontit myynnissä.
- Teilimäenkadun maanrakennusurakka edelleen kesken.
- Teilimäenkadun päällystys- ja kiviurakka käynnissä
- Radansuun Uimarintie, pysäköintialue ja venevalkama, urakka käynnissä.
- Radansuun ulkoilun alueen yleissuunnitelma, työstö jatkuu elokuussa.
- Radansuun päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutos käynnissä
- Vuoden 2013 puukauppa I, TELA 3.9.2013, toinen valmisteilla
- Säyhteen metsäautoteiden parantaminen ja rakentaminen käynnissä
- TK:n rappaus- ja ulkomaalauskorjaukset valmiit
- Päällystysurakat valmiit.
- Asfalttipaikkaukset valmiit
- rakennusmestarin valinta TELA 9/2013
- metsälöiden myynti KV 26.8.2013, valmistelu käynnissä
- Kirkonkylän kevyen liikenteen väylä, kunnan lausunto 9/2013